



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 1*

Determinazione n. 2461

del 25/07/2022

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLA CITTÀ METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, “Intervento_02 - PR_02.03 – Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - CIG: 8296351D6A - CUP: H65H16000010001

CIG: 8296351D6A CUP: H65H16000010001

IL DIRIGENTE

VISTI

L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

L'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;

il decreto del Sindaco n° 31 del 21-06-2021 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all'Ing. Tiziana Mossone;

La Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020 (ai sensi dell'art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);

La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

PREMESSO:

che con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva approvato il bando con cui venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, nonché la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti stessi;

che questa Amministrazione partecipava al suddetto bando ministeriale con il progetto denominato “Nuoro. Le periferie al centro della città”, il cui importo di realizzazione ammonta a € 39.000.000,00, di cui € 18.000.000,00 a valere sul Programma straordinario di interventi per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia ed € 21.000.000,00 quale quota di cofinanziamento al progetto.

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria Bando Periferie), nella quale il Comune di Nuoro risulta tra i comuni beneficiari per un importo di finanziamento di €18.0000.000,00;

che con Deliberazione GC n. 327 del 05.12.2017 veniva approvato lo schema di convenzione fra il Ministero e l'Amministrazione comunale e si dava atto delle nomine del responsabile del procedimento e del responsabile del monitoraggio;

che detta convenzione è stata formalizzata con l'apposizione delle firme fra le parti interessate in data 18.12.2017;

che tra gli interventi finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, ricade anche quello denominato "Intervento_02 - PR_02.03 – I luoghi e gli spazi relazionali, per lo sport, la salute e la socialità - Riqualficazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)", importo complessivo pari a € 500.000,00;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 29/08/2016, si approvava il progetto preliminare del suddetto intervento;

con delibera di giunta comunale n. 9_2020 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo;

con d.d. 1322 del 08-05-2020 si procedeva all'affidamento del servizio di D.L e C.S.E. all'Ing. Marcello Lai con smartcig Z1A2BD8B8C;

con d.d. 1398 del 24.05.2021 si procedeva alla Aggiudicazione definitiva-efficace e ai relativi impegni di spesa a favore dell'impresa LIMONTA SPORT S.P.A. – P. IVA: IT00354970139 - Codice fiscale: 00354970139 con sede: Via Crema 60 - 24055 Cologno Al Serio (BG) - IT;

che in data 12/10/2021 - Repertorio: 6974/2021 Serie: 1T Numero: 3822 del 12/10/2021 veniva stipulato il contratto con l'affidatario;

Con verbale in data 30 luglio 2021 si provvedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza e parziale;

Che in data 09/09/2021 ebbero inizio i lavori;

Che in data 24/10/2021 il D.L. chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante (trasmessa in data 21.12.2021) al fine di :

- aumentare le dimensioni del rettangolo di giuoco, così da permetterne l'utilizzo per partite oltre la 1^ categoria (98,00x53,00 metri);

- separare i percorsi degli atleti e arbitri da quello degli spettatori: spostamento delle panchine e della tribuna spettatori, in modo da permettere l'ingresso degli spettatori dai parcheggi della via Valverde, nonché una diversa distribuzione delle recinzioni esterne al fine di consentire in futuro un più semplice ottenimento dell'agibilità dell'impianto e la licenza ex art. 68 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), previo parere di agibilità e sicurezza ex art. 80 Tulps, rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

che con d.d. n° 202 del 31-01-2022 l'amministrazione provvedeva all'approvazione della perizia di cui sopra

che in data 06/12/2021 il D.L. chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una ulteriore perizia suppletiva e di Variante e di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta avendo rilevato che :

- i cavidotti e i pozzetti dell'impianto di illuminazione esistenti ricadevano all'interno del campo di destinazione e che i cavi e i corrugati risultavano essere in condizioni di degrado tali da non poter essere recuperati .
- a seguito della abbondanti piogge del mese di novembre 2021, dal versante di sud ovest si riversava nel campo di gioco una notevole quantità di acqua: a seguito della pulizia delle sterpaglie del versante e la sistemazione del campo di destinazione, si è potuto constatare la presenza di una falda freatica con una continua fuoriuscita di acqua nel campo;

che il Gruppo di monitoraggio, del programma delle periferie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 febbraio 2022 autorizzava il Comune di Nuoro all'utilizzo delle economie nel limite richiesto (loro protocollo n. 385 del 04.03.2022).

Che in data 15/07/2022 il D.L. trasmetteva la documentazione relativa alla perizia con prot. n. 46535.

CONSIDERATO CHE

la perizia rientra nelle fattispecie di cui al comma 1 lettera c. dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 in quanto giustificata come stabilito dalla norma da *“circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice”* e in quanto la *“modifica non altera*

la natura generale del contratto“, con un aumento contrattuale del 19,14 % ossia di € 55.337,88 (rispetto alla quadro economico di perizia n. 1) + IVA 10%;

In base ai prospetti contenuti nella perizia, dal raffronto degli stessi e dall'esame del quadro comparativo e dei vari elaborati di adeguamento, si evince che il nuovo importo dei lavori è pari a € 344.516,20 + IVA con un aumento di spesa netta per lavori di € 55.337,88 + IVA 10%,

la copertura finanziaria per tali opere aggiuntive, vista l'autorizzazione del gruppo di monitoraggio, può trovarsi all'interno del Quadro Economico di Progetto, *utilizzando le somme derivanti dal ribasso d'asta*;

DATO ATTO che il RUP ha proceduto agli accertamenti e verifiche del caso e che le variazioni proposte rientrano tra i criteri di ammissibilità della stessa, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lettera c. dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, come indicato al punto precedente;

DATO ATTO che la perizia redatta dal D.L. Ing. Lai è corredata da tutti gli elaborati di legge, da cui risulta rideterminato il nuovo quadro economico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTO l'art. 21, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che norma la programmazione delle opere pubbliche;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, ritualmente firmati dall'impresa senza riserve, con i quali sono determinate le modalità e i nuovi prezzi di esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, dando atto che vi sono 09 nuovi prezzi ;

ACCERTATO che dalla approvazione di tale perizia non deriverà un incremento della durata dei lavori;

DATO ATTO che occorre impegnare dette somme aggiuntive, a valere sul Capitolo di spesa dell'opera pubblica, a favore dell'impresa impresa LIMONTA SPORT S.P.A. – P. IVA: IT00354970139 - Codice fiscale: 00354970139 con sede: Via Crema 60 - 24055 Cologno Al Serio (BG) - IT, prelevando la somma ulteriore di € 60.871,67 IVA 10% compresa dal Cap. di bilancio 20504015 Imp 2021.66 Sub. _ ;

DATO ATTO che occorre inoltre impegnare anche le somme aggiuntive, a valere sul Capitolo di spesa dell'opera pubblica, a favore del D.L. Ing. Marcello Lai, nonché del personale dipendente per il conseguente incremento delle spese tecniche e dell'accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs 50/2016 come di seguito indicato :

- a favore dell'Ing. Marcello Lai € 12.935,27 oneri previdenziali e IVA 22% compresa sul Cap. di bilancio 20504015 Imp 2021.66 Sub. _;

- a favore del personale dipendente la somma di € 1.458,05 sul Cap. di bilancio 20504015 Imp 2021.66 Sub. _;

RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto riferita ad attività vincolata a cronoprogrammi perentori per l'esecuzione dell'opera pubblica ;

ACQUISITI il CIG: 8296351D6A e il CUP: H65H16000010001 dell'opera;

ACQUISITO lo smartCIG: Z1A2BD8B8C relativo all'affidamento del servizio di d.l.;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'appaltatore Prot. INPS_30516546 che ne attesta la regolarità fino al 20/07/2022;

ACQUISITO il certificato Inarcassa.2022.1087741 dell'Ing. Marcello Lai D. L. che ne attesta la regolarità contributiva;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 predisposta dall' Ing. Marcello Lai che prevede un aumento contrattuale del 19,14 % ossia di € 55.337,88 (rispetto alla quadro economico di perizia n. 1) + IVA 10% per complessivi € 60.871,67;
- Di dare atto che i lavori previsti in perizia saranno eseguiti dall'impresa LIMONTA SPORT S.P.A. – P. IVA: IT00354970139 - Codice fiscale: 00354970139 con sede: Via Crema 60 - 24055 Cologno Al Serio (BG) – IT aggiudicataria dei lavori;
- Di impegnare a favore dell'impresa LIMONTA SPORT S.P.A. la spesa aggiuntiva di pari a € 60.871,67 IVA compresa, che sarà prelevata dal Cap. di bilancio 20504015 Imp 2021.66 Sub. _;
- Di impegnare a favore dell'Ing. Marcello Lai, con sede a Monserrato (CA), in Via Cixerri n. 44 - Partita IVA: 02650940923 la somma aggiuntiva di € 12.935,27 oneri previdenziali e IVA 22% compresa, sul Capitolo di bilancio 20504015 Impegno 2021.66 Sub._ **utilizzando lo smartcig Z1A2BD8B8C**;
- Di impegnare a favore del personale dipendente la somma aggiuntiva di € 1.458,05, sul Cap. di bilancio 20504015 Impegno 2021.66 Sub._;
- di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente

- provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori";
 - di dare atto che il presente provvedimento:
 - è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005;
 - ai fini della pubblicità legale sono state assolate le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679;
 - di trasmettere il presente atto al Settore 1 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunali n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.05.99.99		08.01		20504015		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 66	€ 0,00	Subimpegno	N. 6	€ 12.935,27		

Descrizione Creditore

LAI MARCELLO

Descrizione Impegni Assunti

Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Li 22/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)